

西昌学院截至2023年末 地方政府一般债券资金使用与项目进展情况

按《四川省教育厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》要求，现将我校截至2023年末地方政府一般债券资金使用与项目进展情况公开如下：

一、截至2023年末一般债券资金使用情况

(一) 2019年新增地方政府一般债券资金使用情况

我校2019年新增地方政府一般债券资金10000万元，用于大学生专业技能综合实训平台、北校区学生公寓和教学楼工程项目建设等，债券期限7年，年利率3.41%，区划为四川省本级，截至2022年末已全部实现支出。具体情况如下：

1. 大学生专业技能综合实训平台建设项目预算安排一般债券资金2700万元，根据项目进度，在2019年末已全部实现支出2700万元。

2. 北校区学生公寓建设项目预算安排一般债券资金5000万元，根据项目进度，2019年实现支付2265.55万元，2020年实现支付2734.45万元，即在2020年末已全部实现支出5000万元。

3. 教学楼工程建设项目预算安排一般债券资金2300万元，根据项目进度，2019年实现支付2063.9万元，2020年实现支付236.1万元，即在2020年末已全部实现支出2300万元。

(二) 2020年新增地方政府一般债券资金使用情况



我校2020年新增地方政府一般债券资金4000万元，用于校区建设项目等，债券期限7年，年利率3.26%，区划为四川省本级，截至2022年末已全部实现支出。具体情况如下：

根据项目进度，截至2021年末，北校区学生公寓项目支出1061.05万元，新区道路管网及运动场项目支出2276.28万元，北校区学生标准化餐厅及学生事务中心项目支出68.5万元，南校区危房改造一期(学生宿舍A栋)项目支出501.13万元，现代农业创新创业实践基地项目支出93.04万元。

(三)2022年新增地方政府一般债券资金使用情况

我校2022年新增地方政府一般债券资金4000万元，用于校区建设项目等，债券期限7年，年利率2.95%，区划为四川省本级，截至2023年末已全部实现支出。具体情况如下：

根据项目进度，截至2023年末，新区道路管网及运动场项目支出310.72万元，北校区学生事务中心项目支出1670.03万元，南校区危房改造一期(学生宿舍A栋)项目支出350.38万元，北校区标准化餐厅建设项目支出1668.87万元。

二、截至2023年末项目建设进度与运营情况

(一)已完工项目

1. 大学生专业技能综合实训平台项目于2020年11月竣工验收，目前已投入正常使用。



2. 北校区学生公寓项目于2020年9月竣工验收，目前已投入正常使用。

3. 教学楼工程项目于2020年5月竣工验收，目前已投入正常使用。

4. 现代农业创新创业实践基地项目于2019年12月竣工验收，目前已投入正常使用。

5. 新区道路管网及运动场项目于2021年2月开工建设，2022年6月竣工验收，目前已投入正常使用。

6. 南校区危房改造一期(学生宿舍A栋)项目于2021年10月开工建设，2022年10月竣工验收，目前已投入正常使用。

7. 北校区学生标准化餐厅项目于2023年12月竣工验收，目前已投入正常使用。

(二) 正在建设中的项目

学生事务中心项目目前已竣工，正等待相关部门组织验收。



截至2023年末新增地方政府一般债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	截至2023年末新增一般债券资金收入		截至2023年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		1.80		1.80
1	2019年四川省政府一般债券(五期)	1.00	201一般公共服务支出	
2	2020年四川省政府一般债券(四期)	0.40	204公共安全支出	
3	2022年四川省政府一般债券(六期)	0.40	205教育支出	1.80
4			206科学技术支出	
5			207文化旅游体育与传媒支出	
6			208社会保障和就业支出	
-			-	